Risikoanalyse

Aufgabenblatt 1

Modul: T4INF2003 – Software Engineering I
Kurs: TINF2024
Dozentin: Charlotte Chichlow
Semester: Frühjahr 2026

Projekt: Entwicklung eines Online Aufgaben-Planungssystems

Risikoanalyse 1
Aufgabenblatt 1 1
Risikoanalyse 2

Risikoanalyse

Im Rahmen des Projekts wurden mögliche Risiken identifiziert, die sich negativ auf das Projekt auswirken könnten. Für jedes mögliche Risiko wurde eine Gegenmaßnahme definiert, um die Auswirkung auf Zeitplan und Qualität zu minimieren.

Risiko	Beschreibung	Gegenmaßnahme
Zeitmanagement	Aufgaben dauern länger als geplant	Regelmäßige Planung und Kontrolle
Kommunikationsprobleme	Missverständnisse im Team	Wöchentliche Meetings
Technische Schwierigkeiten	Probleme mit Tools oder Technologien	Tutorials und gegenseitige Unterstützung
Git-Konflikte	Merge-Konflikte bei paralleler Arbeit	Klare Git-Regeln und Branch-Strategie
Unklare Anforderungen	Anforderungen sind nicht vollständig definiert	Regelmäßige Abstimmung im Team
Arbeitsverteilung	Ungleichmäßige Aufgabenverteilung	Transparente Planung der Arbeitspakete
Motivationsverlust	Motivation kann im Projektverlauf sinken	Regelmäßiger Austausch und Feedback